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План-график
 внедрения  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
  МБДОУ «Полазненский детский сад №7»
на 2016-2017 гг.
Цель: управление процессом введения ФГОС в МБДОУ «Полазненский детский сад №7»
Задачи:
· Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в ДОУ;
· Внедрять  организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;
· Совершенствовать  нормативно-правовую базу новыми документами, регулирующими реализацию ФГОС;
· Организовать  эффективную  кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО
Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего  по ВМР, педагоги  ДОУ, родители, органы государственно - общественного управления.
Ожидаемые результаты:
· Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ
· Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС
· Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;
· Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, и имеется перспективное планирование работы в данном направлении.

	№
п.п
	Мероприятия
	Сроки 
	Ответственные
	Планируемый результат деятельности

	1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	1.1. 
	Приказ заведующего «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО на 2016 – 2017 учебный год».
	Октябрь 2016
	Заведующий, зам зав по ВМР
	План-график, приказ об утверждении

	1.2.
	 Анализ исполнения нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2016- 2017 учебный год, принятие новых документов.
	В течение года
	Члены рабочей группы
	Изменения в нормативные
документы; новые
нормативные документы

	1.3. 
	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ и Пермского края)
	В течение года
	
	Справка

	1.4.
	Подведение итогов работы по введению ФГОС за уч. год
	Май 2017
	Заведующий , зам зав по ВМР

	Протокол

	2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Организация участия ДОУ в самоэкспертизе,  внешней экспертизе:
- разработанных локальных актов, утверждённых в период
реализации ФГОС ДО
- качества содержания ООП ДО
анализ деятельности и принятие управленческих решений.
	В течение
учебного года
	Члены рабочей группы
	Аналитическая справка

	2.2.
	Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах
	В течение
учебного года
	Зам.зав по ВМР
	Распространение
изученного опыта

	2.3.
	Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития
	В течение
учебного года
	Зам.зав по ВМР, Члены рабочей группы
	Положения, приказы

	2.4.
	Организация совместных мероприятий с ООШ - составление плана взаимодействия на 2016-2017 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО
	Октябрь 2016
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
	План работы

	2.5
	Повышение квалификации
педагогических работников ДОУ в вопросах реализации ФГОС ДО

	В течение уч. года
	Зам зав по ВМР
	План - график повышения
квалификации
педагогических работников ДОУ

	2.6.
	Организация проведения мониторинга педагогических
работников к работе по ФГОС ДО 
	Сентябрь –
октябрь 2016 –
май 2017
	Зам.зав по ВМР, старший воспитатель
	Рекомендации, приказ о
диагностике

	2.7.
	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО)
	Февраль 2017
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР,
Члены рабочей группы.
	Аналитическая справка

	3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Повышение профессионального уровня педагогических кадров
через:
- курсы повышения квалификации педагогических работников по
вопросам реализации ФГОС ДО
- организация педагогических чтений «Реализация ФГОС ДО:
практический опыт, перспективы деятельности»
Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций 
	В течение
учебного года

	Зам зав по ВМР
Члены рабочей группы.
	Приказы
Аналитические таблицы

	3.2
	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем
федерального, регионального и муниципального уровня по
вопросам  ФГОС ДО
	В течение
года

	Члены рабочей группы.
	Выполнение методических
рекомендаций

	3.3.
	Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с ООП МБДОУ «Полазненский детский сад №7»
-определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО;
- внесение новых методических рекомендаций – корректировка ООП, документации педагогов.
	В течение
года

	Члены рабочей группы.
	Утвержденные рабочие программы

	3.4.
	 Участие в сетевом взаимодействии в рамках МО
	В течение
года

	Члены рабочей группы.
	Накопление опыта

	3.5
	Изучение и распространение опыта педагогов ОУ по введению
ФГОС ДО:
-представление материалов в методическую копилку сайта ММЦ
	В течение
года

	Члены рабочей группы.
	Распространение опыта

	3.6.
	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2018 год и на перспективу
	Март 2017
	Заведующий 
	Информационная таблица

	3.7.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2016-2017 учебном году;
- выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки;
- заказа и закупки методической литературы;
Диагностика результатов повышения квалификации:
- проведение мониторинга результативности и эффективности
повышения квалификации педагогических работников путем
курсовой подготовки, самообразования, системы участия в методических мероприятиях и конкурсах
	В течение года
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
	График, справка

	4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО

	4.1.
	Изучение периодических профессиональных изданий «Современное дошкольное образование», «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ»
Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ и Пермского края
	В течение года
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР, Члены раб. группы
	Составление банка данных
педагогического опыта

	4.2.
	Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО;
Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ
	В течение года
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
Члены рабочей группы, ответственный за ведение сайта ДОУ
	Информация на сайте ОУ

	4.3.
	Итоговый отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте 
	Апрель 2017
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
	Итоговый отчет 

	4.4.
	Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников
	Апрель - 2017
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
	Протоколы

	4.5.
	Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО
	В течение года
	Зам.зав по ВМР
	Стенд

	4.6.
	Контроль:
- выполнения плана-графика реализации введения ФГОС ДО в 2016-2017учебном году
	В течение года
	Заведующий,

	Справка

	5. Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Анализ:
- материально-технической базы ДОУ с учетом пополнения МТБ
2016-2017 учебного года и необходимости обеспечения условий
реализации ФГОС ДО в 2017-2018у.г.
- анализ работы Интернет-ресурсов;
- обеспеченности методической литературой
	
Февраль 2018 
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР, старший воспитатель
	Аналитические справки

	5.2.
	Приобретение методической литературы и методических
пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии 
с ФГОС ДО
	
В течение учебного года
	Заведующий,
Зам.зав по ВМР
	Заказ

	5.3.
	Подготовка к 2017- 2018 учебному году:
- инвентаризация материально-технической базы на соответствие
требованиям ФГОС ДО
- составление проекта плана пополнения МТБ на 2018 г.
- корректировка плана ФХД на 2018 г.
	
2 квартал 2018 года
	Заведующий,

	
Проект сметы и план
закупок на 2015 г., 2016 г.

	5.4.
	Контроль за:
- выполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по
позициям реализации ФГОС ДО
	
Ежеквартально

	
Заведующий 
	
Справка




